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1. Czes¢ opisowa Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa
podlaskiego, w powiecie siemiatyckim, na terenie gminy Nurzec — Stacja. Przedmiotowy
odcinek drogi stanowi dojazd do posesji mieszkalnych dla okolicznych mieszkancow.
Lokalizacje przedmiotu zamowienia przedstawiono w czesci graficznej opracowania

Mapka orientacyjna w skali 1:25000 — Rys. nr 1.
1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamdéwienia

1.1.1. Opis przedsiewziecia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie przedsiewziecia
polegajgcego na budowie chodnikow dwustronnych wraz ze zjazdami w pasie drogowym
drég gminnych ul. Wierzbowej oraz ul Brzozowej o dtugosci ok. 380 m, poczgwszy od
skrzyzowania z drogg gminng ul. Stoneczng, a konnczgc na skrzyzowaniu z ul. Pogodna.
Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje wykonanie projektu budowlanego budowy
chodnikébw wraz ze zjazdami w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe, bgdz decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub dokonanie
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uzyskaniem zaswiadczenia
organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu, wydanego na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy — Prawo budowlane,
wykonanie niezbednych projektéw: wykonawczych, wykonanie szczegoétowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robo6t oraz innych
dokumentow i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia, a nastepnie wykonanie
robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg dla catosci
zamierzenia.

Zamierzenie obejmuje budowe chodnikdw dwustronnych wraz ze zjazdami w pasie
drogowym drogi gminnej o dtugosci okoto 380 m.

Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub
,podobne”, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie a zwroty, w ktérych zostaty uzyte,
uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Korzysci bezposrednie wynikajace z budowy chodnikéw:

- zapewnienie komfortu podrézy,

- zmniejszenie ryzyka wypadkow;

- poprawa jakosci zycia mieszkancow przylegtych terendw;

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych
i cieklych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzgdzeh budowlanych oraz ruchem

samochoddéw obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddéw
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realizacja inwestycji moze zaktoci¢ tryb zycia mieszkancoéw pobliskich budynkéw oraz
bedzie czasowo wptywac¢ na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie
ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg realizacji bedg
miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania przebudowy drogi.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Budowa chodnikéw spowoduje poprawe klimatu akustycznego, bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wod na terenach
znajdujgcych sie w poblizu drog. Zastosowanie nowoczesnych materiatéw i technologii,
przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi gminnej dla srodowiska oraz polepszy

warunki bezpieczenstwa zarowno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.
1.1.2. Opis stanu istniejgcego

1.1.2.1. Ogdlna charakterystyka terenu przysztej inwestycji

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja to teren ptaski z nielicznymi pofatdowaniami.
W pasie drogowym zlokalizowane jest ponizsze uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ kanalizacyjna,

- sieC gazowa,

- naziemna i doziemna sie¢ elektroenergetyczna,

- sie€ telekomunikacyjna.

Omawiany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowane. Tereny przylegte do drogi
to tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. Droga posiada potgczenie komunikacyjne
z drogg gminng ul. Stoneczng, ul. Klonowa, ul. Lipowg oraz ul. Pogodng. W chwili obecnej
droga na catym odcinku posiada jednie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 5,0 -
6,0 m.

W chwili obecnej droga stanowi utrzymywany szlak komunikacyjny stanowigcy istotne
potgczenie komunikacyjne dla mieszkancow gminy. Korona drogi wyraznie uksztattowana.
Brak rowow przydroznych. Droga nie posiada urzgdzonych ciggow pieszych, ani zatok
postojowych. Czes¢ istniejgcych zjazdow na posesje i drogi boczne jest utwardzona.

W ciggu drogi brak jest urzgdzonych zatok autobusowych.

1.1.2.2. Struktura wtasnosci terenu
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedgcych wlasnoscig Gminy Nurzec Stacja:
1269, 1150, 1156, 1134, 1118, 1159 dziatki nr obreb 0012 Nurzec Stacja.

1.1.3. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
Poczatek przyjeto na skrzyzowaniu z drogg gminng ul. Stoneczng, koniec na skrzyzowaniu
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z drogg gminng ul. Pogodng. Przewidywana dtugo$¢ chodnikéw podlegajgca
zaprojektowaniu i wybudowaniu to okoto 380 m (dla jednej strony).

Nalezy wykorzystac istniejgcy uktad drogowy. W ramach planowanych robot nalezy
zaprojektowac i wykonac roboty dla nastepujgcych parametrow technicznych:

- chodnik o szerokosci 2,00 m (szerokos¢ nie uwzglednia obramowania),

- zjazdy o szerokosci podstawowej 5,0 m.

W razie wystgpienia trudnych warunkéw dopuszcza sie miejscowe zawezenia chodnika.
Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treSci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU). W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania drogi gminnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz przepisami techniczno - budowlanymi dotyczacymi drog
publicznych.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
decyzjami, opiniami i warunkami technicznymi. Uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne
dla wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
i warunkami umowy.

Materiaty dotgczone do opracowania stanowig jedynie wartos¢ pogladowg, majgcg za
zadanie przyblizy¢ lokalizacje, rozmiar i zakres przedsiewziecia, a Wykonawca moze je
wykorzystac oraz interpretowac jedynie na wiasne ryzyko.

Zakres rzeczowy planowanych robét do wykonania obejmuje:

- roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne,

roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazddw,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni ciggéw pieszych,

- doprowadzenie terenu przylegtego po wykonywanych robotach do stanu pierwotnego.
1.1.4. Opis robot

1.1.4.1. Roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne

Roboty geodezyjne obejmujg wykonanie robdét pomiarowych oraz inwentaryzacji
powykonawczej powstatych obiektow.

Zamawiajacy jest w posiadaniu mapy do celéw projektowych, ktérg udostepni Wykonawcy

w celu realizacji zaméwienia.
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1.1.4.2. Roboty przygotowawcze

W zwigzku z planowang inwestycjg bedzie zachodzita potrzeba wykonania niezbednych
przygotowawczych takich jak zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wycinka krzakow i drzew
(w razie koniecznosci), likwidacja kolizji (w razie koniecznosci). Po wykonaniu wszystkich
robot teren przylegty do wykonywanych robot nalezy doprowadzi¢é do nalezytego

porzadku, przywréci¢ stan sprzed wykonywania robaot.

1.1.4.3. Roboty rozbiérkowe
W zwigzku z planowang inwestycjg bedzie zachodzita potrzeba wykonania niezbednych
robot rozbidrkowych takich jak: rozbiorka nawierzchni jezdni, zjazdow i ciggow pieszych,

rozbiorka obramowania, rozbiérka ogrodzenia.

1.1.4.4. Roboty ziemne
Nalezy zaprojektowacC i wykonac¢ niezbedne roboty ziemne zwigzane z planowanym
zagospodarowania pasa drogowego (warstwy konstrukcyjne chodnikow i zjazdow,

odwodnienie drogi i pasa drogowego). Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1.

1.1.4.5. Ciagi piesze — chodniki

Chodniki zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi
dotyczacymi drég publicznych. Projektowany chodnik dowigza¢ do istniejgcych chodnikéw
w Stonecznej, ul. Klonowej i ul. Lipowej

Obramowanie chodnika wykona¢ za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x30 na
tawie betonowej z betonu C8/10 oraz obrzeza betonowego o wym. 8x30. W celu
zabezpieczenia skarp chodnik obramowacé miejscowo palisadg betonowg lub murkiem
oporowym.

Chodnik nalezy zlokalizowaé przy krawedzi jezdni za wyjgtkiem odcinka wzdiuz miejsc
postojowych. Krawedz jezdni uprzednio przygotowac¢ poprzez naciecie pitg i wyrdwnanie.
Potgczenie jezdni z kraweznikiem uszczelni¢ przy pomocy bitumicznej masy zalewowe;j.
Na szerokosci chodnika potgczenie ze zjazdami wykona¢ bez obramowania, ,kostka
w kostke”.

W przypadku usytuowania stupdw lub urzadzen technicznych w skrajni chodnika,
w sposoOb utrudniajgcy poruszanie sie pieszych, nalezy wykona¢ miejscowe poszerzenia
w celu zapewnienia swobodnego przejscia.

Proponowana konstrukcja ciggow pieszych:

- kostka brukowa betonowa szara ,cegietka” gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego, kategoria nie mniej niz C 50/30 gr. 15 cm.

Szacunkowa powierzchnia ciggdw pieszych: 760 m?.
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1.1.4.6. Zjazdy

W celu poprawnej realizacji obowigzku inwestora nalezy przebudowac wszystkie istniejgce
zjazdy. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich
usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazdow, dla ktérych bedg
przeznaczone, uwzgledniajgc kategorie zjazdu.

Planuje sie wykonanie zjazdéw o szerokosci: 5,0 m ze skosami 1:1, w przypadku gdy
szerokosc¢ istniejgcych zjazddéw / bram wjazdowych jest wieksza nalezy nawigzac do ich
szerokosci lub uzgodni¢ z zainteresowanymi stronami.

Konstrukcje nawierzchni zjazdow indywidualnych i publicznych nalezy wykonac¢ dla
kategorii ruchu KR1.

Obramowanie zjazdéw wykona¢ za pomocg kraweznika betonowego o wym. 22x20 na
tawie betonowej z oporem z betonu C8/10 oraz obrzeza betonowego o wym. 8x30 na
tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Proponowana konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej:

- kostka brukowa betonowa czerwona ,cegietka” gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego, kategoria nie mniej niz C 50/30 gr. 22 cm.
Szacunkowa ilos¢ zjazdow: 25 szt.

Szacunkowa powierzchnia zjazdéw: 400 m?2,

1.1.4.7. Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materialy do wnioskow o wydanie warunkoéw technicznych usuniecia
ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu. Na podstawie
powyzszych wnioskéw nalezy uzyskac¢ od witascicieli lub zarzgdcow infrastruktury, warunki
techniczne na zaprojektowanie i przebudowe powyzszej infrastruktury.

Na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkéw technicznych na ewentualng budowe, przebudowe, remont, zabezpieczenie
i likwidacje sieci do wszystkich wtascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie
ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy
sieci nie bedg powodowaly zwiekszenia zaakceptowanej kwoty umownej oraz
przedtuzenia czasu na ukonczenie.

Uzyskane warunki techniczne, nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywa¢ wraz
z opinig projektanta w tej sprawie, Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu
przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg niezbedng do

uzyskania zezwolenh na realizacje robot.
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W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzgdcow infrastruktury technicznej

obowigzku zawarcia umow, regulujgcych wzajemne zobowigzania z inwestorem, nalezy

uregulowacC wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty

umow do podpisania Zamawiajgcemu. Przedmiotowe projekty powinny uwzgledniac

uwarunkowania wynikajgce z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych oraz

wydanych w sprawie przebudowy drogi gminnej decyzji administracyjnych.

Nalezy uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami

szczegolnymi i zezwolenia niezbedne do wykonania robo6t budowlanych.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczgcych inwestycji

oraz we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczegotowe dla wszystkich materiatow i robot nalezy opracowaé w formie

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz przekaza¢ do

weryfikacji Zamawiajgcemu.

Ponadto wszystkie budowane, przebudowywane lub remontowane instalacje i sieci nalezy

zaprojektowac i wykona¢ w sposob:

- umozliwiajgcy fatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu oséb niepowotanych;

- dostosowany do miejscowych warunkoéw atmosferycznych;

- dostosowany do parametréw projektowanej drogi;

- zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu
i kradziezy a takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktorych

sg przewidziane.

1.1.4.8. Organizacja ruchu

Nie przewiduje sie zmiany w statej organizacji ruchu. Znaki pionowe kolidujgce
z projektowanym chodnikiem nalezy przestawi¢ w sposob spetniajgcy wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.1.4.8.1. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania roboét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robot jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczeh dla ruchu na sieci komunikacyjne;j.
Przed rozpoczeciem robot nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robét. Projekt nalezy przygotowaé z zachowaniem wymagan okreslonych

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
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szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem. Projekt nalezy na biezgco aktualizowac.

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zwigzanych

z budowg chodnika:

zabezpieczy¢ prowadzenie robot w obrebie skrzyzowan z innymi drogami,

prowadzi¢ roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajgc prowadzenie
ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. W przypadku
koniecznoéci (sytuacje wyjgtkowe) zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy
zastosowaC sterowanie sygnalizacjg swieting akomodacyjng i sterowanie ruchem
przez przeszkolonych pracownikow posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem.
Dla ruchu wahadtowego maksymalna dtugos¢ odcinka, gdzie prowadzone sg prace
zwigzane z uktadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy zapewniC obstuge
sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujgcy sygnalizacje swietlng
powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do
sterowania ruchem wahadtowym - $rednica soczewki 300 mm - sygnalizacja
trzykomorowa,

zastosowac do oznakowania robot, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe
wielkosci $rednie (S) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,

na poczatkowych odcinkach prowadzenia robot nalezy zastosowac tablice
prowadzgce wraz ze Swiattami ostrzegawczymi koloru zottego z efektem fali Swietlnej,
w przypadku wykonania wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m nalezy zastosowac
zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze,

przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu
zap6r badz barier. Przy prowadzeniu robo6t zwigzanych z uktadaniem nawierzchni
dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujgcych U-21, zamiast zapor drogowych U-20,
do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy stosowac tablice kierujgce U-21,
na nowych warstwach Scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg —
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykonac¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zoéttego,
wykona¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie i zatwierdzenia dla czasowej organizaciji
ruchu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

proponowane objazdy drogami innych kategorii uzgodni¢ z zarzgdcami tych drdg.

W przypadku zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drog przez pojazdy budowy lub
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zniszczen wynikajgcych z wykorzystywania drog jako objazdy, koszty a takze prace
zwigzane z naprawag, lezg po stronie Wykonawcy,
- w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej sieci drogowej jako
objazdu, wykona¢ nawierzchnie tymczasowe.
Projekt organizacji ruchu na czas robo6t powinien uwzgledniaé zatozenia wynikajgce
z programu robot. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia,
nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru w ww. zakresie.
UWAGA
Podane w powyzszych podrozdziatach ilosci robot sg wartosciami szacunkowymi i mogg
ulec zmianie na etapie opracowywania projektow.
Wszelkie zawory, studzienki, studnie istniejgcej infrastruktury nie bedace przedmiotem
robét budowlanych wymagajgce regulacji nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych
projektowanych lub/i terenu przylegtego.

1.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z przepiséw ochrony
srodowiska lub decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

1.2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob
zapewniajgcy oszczedne Kkorzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow
0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtéwnych Zbiornikébw Woéd Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ wéd oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochodéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do
czasu zakonczenia etapu budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, skfady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢é w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-sciekowe;.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikdw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za po$rednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac¢ i magazynowac¢ w wydzielonym

miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.
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Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy
segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wigcznie.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow,
wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow wynikajgcych z wydanych decyzji.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpieczaé w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow
w skarpach.

Konieczne obnizenie poziomu wdd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktocaC stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowacC trwatych zmian Ilub
ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych
oraz nie powodowac zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wod.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich
terenow.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenow

objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

1.3.1. Uwarunkowanie wynikajgce z lokalizacji, uksztattowania terenu i sposobu
zagospodarowania terenu

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z witascicielami

przebiegajgcych w tym obszarze sieci podziemnych, w tym miedzy innymi:

- sieci energetycznej,

- sieci telekomunikacyjnej,

- sieci wodno-kanalizacyjne;j.

1.3.2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetniaé
dokumentacja projektowa oraz realizacja robét

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia bedzie zobowigzany do:

- opracowanie dokumentacji projektowe] dla catosci zamierzenia dla wszystkich branz

uwzgledniajgcej wymagania zawarte w przepisach szczegétowych;
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- opracowanie w uktadzie kosztorysowym przedmiarow robét dla wszystkich branz;

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robét Budowlanych dla
wszystkich branz;

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen w oparciu
0 obowigzujgce przepisy,

- realizacji zadania zgodnie z wykonang dokumentacjg;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstatych
obiektow;

1.3.3. Wymagania Zamawiajagcego dotyczace akceptacji zaproponowanych

rozwigzan projektowych

Wykonawca na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany,

projekt wykonawczy oraz pozostate wymagane opracowania projektowe) powinien

uzyskaé akceptacje zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan

(rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatéw, itp.).

1.3.3.1. Uwarunkowania terminowe
Termin zakonczenia catosci robot i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych
obiekty do uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia.

1.3.4. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przedsiewziecie ma na celu stworzenie uporzgdkowanej przestrzeni w zakresie drogowym
formg i estetykg nieprzystajgca do otaczajgcej zabudowy, wykonaniu uporzgdkowanego

ciggu komunikacyjnego.
1.3.5. Szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.3.5.1. Ciagi komunikacyjne i zjazdy na posesje
Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonywa¢ w nawigzaniu do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego oraz majgc na uwadze dogodne dojécie i dojazd do budynkdw

i nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz przebudowywanej drogi.

1.3.5.2. Tereny zielone
Tereny zielone stanowig trawniki przylegte do jezdni drogi.

1.3.5.3. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez
m. in.:

- unikanie stosowania barier architektonicznych i uskokow tj. potgczenia nawierzchni

w rownym poziomie w rejonie przejsc dla pieszych i zjazddw,
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- zaprojektowanie odpowiedniego pochylenia ciggéw pieszych,
- urzgdzenia umieszczone w chodniku, a w szczegdlnosci podpory znakéw drogowych

I stupy oswietleniowe nalezy tak usytuowac aby nie utrudniaty jego uzytkowania.

1.3.6. Uwagi ogdlne

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,

- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robo6t przewidziane programem
funkcjonalno-uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentaciji projektowe;j.

Niektére elementy infrastruktury podziemnej mogg nie by¢ zinwentaryzowane na
dostepnych mapach zasadniczych.

Szczegbétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
1.4. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.4.1. Wymagania ogoélne prac projektowych i rob6t wykonawczych

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu budowlanego, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
I weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodno$ci z umowg i programem
funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed
uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawca projektu przebudowy drogi
W porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego dla catosci
zadania, a przed opracowaniem projektow wykonawczych, moze dokona¢ wyboru
okreslonych rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane
w trakcie przebudowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzgdzen i materiatow
pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie

wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.
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Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych
oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw
oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania robdt, kontroli
przeprowadzania prob i pomiaréw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych
urzagdzen i wyposazenia. W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony
dojazd mieszkancow do posesji prywatnych. W zwigzku z przygotowaniem terenu pod
inwestycje nalezy uwzglednic istniejgce obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podtoza,
istniejgce sieci przebiegajgce w terenie.

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem

przebudowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac

nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan.

- Jesli bedzie to konieczne, na czas wykonywania robo6t nalezy zapewni¢ nadzor
Srodowiskowy, w celu zagwarantowania czynnej ochrony srodowiska oraz uzyskiwania
niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych
z decyzji organow ochrony srodowiska.

- Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowacC i wykona¢ z w sposdb zharmonizowany
z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ ich remont lub zabezpieczenie.

- Nalezy opracowaé, uzgodni¢ z odpowiednimi wiladzami i zrealizowa¢ projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

- Program przeprowadzenia robét nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwic¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.
Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drodze w przypadku otrzymania zgody od
zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

- Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego: wszystkie warunki techniczne
dla przebudowywanego odcinka drogi, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem, niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, decyzje
pozwolenie wodno-prawne, decyzje pozwolenia na budowe.

- Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na

remont, przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej:
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W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drég innych kategorii przewidzianych
przez Zamawiajgcego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy podjgc
wspOtprace z zarzgdcami tych drég.

Za zgodg Zamawiajgcego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z przebudowg drogi gminnej i pozostatych
drdg, a przebiegajgcej w obszarze realizowanego odcinka drogi gminnej, jezeli zwroca
sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

W przypadku potrzeby procedowania w mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na

ukonczenie.

1.4.3. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty

zwigzane z:

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie remontu, przebudowy lub likwidacji infrastruktury technicznej,

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestorow sieci zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie
z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiérki obiektéw budowlanych;

zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznos$ci urzgdzenia tymczasowych objazdow;

usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
oraz z obszaru robo6t ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania
w koncowym etapie przebudowy drogi (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopow
i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

usunieciem karpin po dokonanych wycinkach drzew i krzewow;

usunieciem, ewentualnym wybudowaniem, przebudowaniem, remontem sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej, oraz usunieciem pni drzew kolidujgcych

z realizowang inwestycja.
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1.4.3.1. Odpady

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
oproznia¢. Odpady nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowaé. Wszelkie koszty
utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Gruz

z rozbiorki nalezy na biezgco wywozi¢ poza teren budowy.

1.4.3.2. Skladowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposob pobierania materiatow
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentow

materiatow.

1.4.3.3. Wycinka drzew i krzewéw
Wycinke drzew i krzewdéw dokona wykonawca robot budowlanych po uprzednim
otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych. Wyciete drzewa i krzewy wykonawca

robét budowlanych zagospodaruje zgodnie ze wskazaniami Inwestora.

1.4.3.4. Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych
w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drog i chodnikdw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia
przejezdnosci drog w ramach uzyczenia wjazdow na teren nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli bedzie to konieczne,

statych punktéw granicznych, znakéw geodezyjnych i reperéw wysokosciowych.

1.4.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze wchodzgce
w skfad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla
poszczegodlnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”,
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t. Forma i zakres dokumentacii
projektowej muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie
opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organdw.

1.4.4.1. Mapa do celéw projektowych
Zamawiajgcy jest w posiadaniu mapy do celéw projektowych, ktérg udostepni Wykonawcy

na potrzeby realizacji zamdwienia.
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1.4.4.2. Badania geotechniczne

Wykonawca opracuje dokumentacje geologiczng podioza na obszarze objetym

opracowaniem w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

1.4.4.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy, jesli bedzie to konieczne dla catosci zamierzenia. Projekt budowlany oraz

projekt wykonawczy muszg zawieraé wszystkie branze, jakie bedg wynikaC¢ z zakresu

projektu.

Projekt budowlany powinien zawierac:

strone tytutowa;

spis tresci;

cze$¢ opisowg (okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, okreslenie stanu
istniejgcego  zagospodarowania, opis techniczny dla poszczegdlnych branz,
wymagane prawem uzgodnienia — uzgodnienia rzeczoznawcow, informacje dotyczgce
obszaru oddziatywania obiektu, informacje dotyczace sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymagane oswiadczenia);

cze$¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegoty

konstrukcyjne itp.).

Projekt architektoniczno - budowlany powinien zawierac:

strone tytutowa;
spis tresci;
czesc¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegolnych branz);

cze$¢ rysunkowg (plan sytuacyjny, rysunki branzowe, szczegoty konstrukcyjne itp.).

Projekt techniczny powinien zawierac¢:

strone tytutowa;

spis tresci;

czesc¢ opisowg (W zaleznosci od potrzeb opis techniczny dla poszczegdlnych branz);
cze$¢ rysunkowg (w zaleznosci od potrzeb, plan sytuacyjny, rysunki branzowe,

szczegoty konstrukcyjne itp.).

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

cze$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne -
jesli bedg wymagane, zestawienie materiatow);

czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegotowe rysunki
z rozwigzaniami technicznymi dla poszczegdlnych branz);

szczegotowg specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty

zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.
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1.4.4.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
W sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych ewentualnych przebuddw istniejgcych sieci
i obiektéw. Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia wtasciwemu

organowi nadzoru budowlanego.

1.4.4.5. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 1 egz.

- projekt budowlany (wersja papierowa) — 4 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 4 egz.

- projekt statej organizacji ruchu (wersja papierowa) — 4 egz.

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie,
uzgodnienia, itp.) — 2 egz. w wersji papierowe;.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na

ptycie CD, DVD lub pamieci przenos$nej w formacie plikow PDF i DWG.

Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka

jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

1.4.4.6. Inne ustalenia

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania
w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw. Projekt przed ziozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe, badz zgtoszenia robdt budowlanych musi zosta¢ zatwierdzony

przez stuzby Zamawiajgcego.
1.4.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.5.1. Ogdélnie wymagania dotyczace roboét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz sztukg budowlana.

1.4.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét dla poszczegdlnych rodzajoéw prac.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub
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brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
I specyfikacjami technicznymi a takze z obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonywaniu
robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji
a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci

I postanowien.

1.4.5.3. Ogdélne zasady wykonania robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
techniczno—budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczng producentow,

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,

- ochrone przeciwpozarowag,

- ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- ochrong i utrzymanie robot,

- stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robdét z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inwestora. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu

robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia

robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

1.4.6. Materialy

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzen
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przeznaczonych do robodt. Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowani, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych
w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen
do robdt.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inwestora. Kazdy
rodzaj roboét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.
1.4.6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci bedg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy

nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
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zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

1.4.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt
z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraC¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite

koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
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Wykonawce.

1.4.6.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadacC atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest
a urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z specyfikacjami technicznymi to takie materiaty

i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.4.7. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig nastepujgce dokumenty:

1. Decyzja pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych wraz z uzyskaniem
zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu, wydanego na podstawie art. 30 ust. 5a ustawy — Prawo budowlane
2. Projekt budowlany, projekt architektoniczno — budowlany, projekt techniczny i niezbedne
projekty wykonawcze.

3. Plan BIOZ.

4. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5. Pomiary geodezyjne.

6. Badania geotechniczne.

7. Ksigzka obmiarow.

8. Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

9. Protokoty préb i badan.

10. Dokumenty potwierdzajgce jakosc¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen.

11. Mapy powykonawcze.

13. Protokoty odbioréw robét na terenach i urzgdzeniach obcych.

14. Dokumenty pozwalajgce na uzytkowanie zakonczonej inwestycji — protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

16. Operat odbioru koncowego — 3 egz.
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1.4.8. Odbiory

1.4.8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbidér robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca do Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, specyfikacjami

technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.4.8.2. Odbioér czesciowy

Po zakonhczeniu etapu roboét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez

inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- protokoty odbioréw technicznych, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie remontu, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci.

Zakonczenie czynnos$ci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych

liczac od daty rozpoczecia odbioru.

1.4.8.3. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w zgtoszeniu do Zamawiajgcego
z jednoczesnym powiadomieniem na o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa

w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego
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robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznych z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.4.8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Po zakonczeniu robét, dokonaniu potwierdzenia gotowosci odbioru przez inspektora

nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu

Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

- protokoty odbioru technicznego, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- ksiegi obmiaru,

- osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami okreslonymi w zgtoszeniu robét budowlanych,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokdt badan i sprawdzen,

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci.

Inwestor wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru kohcowego robdt stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 30 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikdéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty

rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez

Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
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1.4.8.5. Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego zostang stwierdzone wady,

to Inwestorowi przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunieciu wad.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty

w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.4.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
w tym ogrodzenia, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony roboét. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.4.9.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotfecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat

szczegoblny wzglad na:
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- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynoéw, baz, skiadowisk, wykopdw i drég
dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozardéw.

1.4.9.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.9.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

I zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowacC sie do zalecen planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.12. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
I wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze byC pdzniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

1.4.13. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh na os przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym  kontraktem.  Srodki  transportu  nieodpowiadajgce = warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt

Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.
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2. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony Srodowiska oraz Prawa
wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosc¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska
Wykonawca we wilasnym zakresie. Nalezy przez to rozumie¢ uzyskanie niezbednych
uzgodnien z zarzadcg drog, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych,
telekomunikacyjnych, itp.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

2.3.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470
z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 110),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z pbézn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
215),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797),

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437),
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Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),
Rozporzadzenie Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1518),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatbw drogowych oraz urzadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2311),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1065),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
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Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).

2.3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy

PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze$¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-76/E - 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw

2.4. Inne posiadane materialy i dokumenty

2.4.1. Mapka Orientacyjna w skali 1:25000 - Rys. nr 1
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